

PCA - IS TVA

Le SNS a présenté la feuille de route des ateliers constitutifs de ce chantier et des livrables attendus (cf.pca-p1-ddl1-4.png).

Pour permettre le démarrage de ce chantier trois pré requis ont été identifiés:

1. Périmètre applicatif des MA à restaurer dans le cadre du palier (ce périmètre a été produit et validé par SI1C le 2 avril 2019)
2. Description de la plateforme à secourir par SI2B et liste des DEX à mettre en œuvre dans le cadre de l'initialisation de cette plateforme
3. Description de la plateforme mise à disposition par SI2C en cas de sinistre et conditions de fourniture de cette plateforme (temps des opérations de sauvegarde préalable, reformatage, mise à nue, ...)

La fourniture par SI2B et SI2C des documents décrits dans les points 2 et 3 conditionne la conduite des ateliers suivants (cf. pca-p1-ddl1-4.png).

Afin de permettre la collecte des éléments décrivant la plateforme à secourir, SI2B s'est engagé à fournir une liste des architectes en charge des différentes briques concernées par le palier 1 (cf BIA ci joint).

Le SNS a l'autorisation de contacter chaque architecte afin de collecter ces éléments, pour permettre de constituer en liaison avec SI2B un descriptif détaillé de la PF de production.

Dés lors les éléments constitutifs de ce descriptif pourront être confrontés avec ceux fournis par SI2C afin de produire une architecture cible soumise à validation de SI2B puis de la MOE.

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=journal:2019-09:day-2019-09-10>

Last update: **2025/02/19 10:59**

