

IS-TVA : DDL1 Organisation des chantiers

PDS IS-TVA

Table of Contents

- IS-TVA : DDL1 Organisation des chantiers PDS IS-TVA
 - DDL1-4 Définition des solutions de secours
 - Objet de la tâche
 - Organisation de la tâche
 - Acteurs sollicités
 - DDL1-5-3 Mise en oeuvre de la solution technique
 - Objet de la tâche
 - Acteurs sollicités
 - DDL1-5-6 Constitution du plan de secours
 - Objet de la tâche
 - Acteurs sollicités

La confection du Plan de Secours du palier 1 de IS-TVA sur le site de Noisiel est organisée selon la méthodologie du chemin critique en 3 tâches :

- DDL1-4 Définition des solutions de secours
- DDL1-5-3 Mise en oeuvre de la solution technique
- DDL1-5-6 Constitution du plan de secours

DDL1-4 Définition des solutions de secours

Objet de la tâche

Le chantier DDL1-5-3 a pour objectif la mise en oeuvre de la solution technique de secours, afin de déterminer :

- le périmètre couvert par le PRA (QUOI?)
- dans quelles conditions celui-ci peut être héberger par le CIP (COMMENT?)

Organisation de la tâche

Pour planifier les ateliers nécessaires à la réalisation de cette tâche, et afin de ne pas mobiliser tous les acteurs sur tous les ateliers, les règles sont regroupées en cinq thématiques

- **Thématique 1:** serveurs de secours et périphériques (Règles relatives au site de secours CIP, Règles relatives aux applicatifs)
- **Thématique 2:** Architecture de sauvegardes / restaurations sur le site de secours (Règles

relatives aux données, Règles relatives au dispositif de sauvegarde des données)

- **Thématique 3:** Les acteurs du secours (Règles relatives aux utilisateurs, Règles relatives aux exploitants)
- **Thématique 4:** Architecture des réseaux locaux sur le site de secours
- **Thématique 5:** Accès externes entrant et sortant sur le site de secours

Acteurs sollicités

- SI1C pour la validation du périmètre
- SI2B pour les ateliers de définition du périmètre
- SI2C, Strasbourg, SI2B pour la définition des scenari

DDL1-5-3 Mise en oeuvre de la solution technique

Objet de la tâche

La question ultime sur la vie, l'univers et le reste : “comment on fait ?”

Cette tâche a pour objectif de :

- faire un choix sur les scenari proposés à l'issue de la tâche 1
- collecter les procédures à mettre en oeuvre pour préparer l'implantation (réseau, stockage, paramétrage des équipements)
- valider le RACI

Acteurs sollicités

- EA/ES
- MOE techniques
- MOE applicative

DDL1-5-6 Constitution du plan de secours

Objet de la tâche

Ce chantier doit aboutir à la livraison d'une feuille de route.

Acteurs sollicités

Cela va nécessiter la conduite d'ateliers avec tous les acteurs

From:

<http://www.ouarte.garden/> - **dwndoc**

Permanent link:

<http://www.ouarte.garden/doku.php?id=secours:is-tva:pca-p1-ddl1-organisation>

Last update: **2025/02/19 10:59**

